Vicesa

TRABALMO COM JUSTICA £ TRANSPARENCIA

NUMERO DA PROPOSTA (FNS):
11313.5520001/18-001

DATA DO CT:

NUMERO DO BM:

3 ° MEDICAO 29/12/21

DATA DA EMISSAO DO BM:

PERIODO DE REFERENCIA DA MEDIGAO:
DE: 05/07/21 A 20/12/21

16030001/2020

(Objeto do contrato:

O ST

N° DO CTEF (Contrato de Execugdo/Fornecimento)

CTEF - Vir. Total Inicial
R$: 260.830,19

CTEF - Vir. Total A...
R$: 260.830,18

REFORMA DA UNIDADE SAUDE DA FAMILIA BRAZ DE SQUZA BARRA

EMPRESA CONTRATADA:
FAN CONSTRUGOES LTDA ME

Local da obra (Bairro/Municipio/UF) :

CTEF - Dt. Assinatura
16 de Margo de 2020

CTEF - Dt. Ultimo aditivo
16 de Margo de 2021

CNPJ da empresa contratada:
09.254.081/0001-20

PROJETADO/READEQUADO

MEDICOES ANTERIORES

MEDIDO NO PERIODO

ACUMULADOQO INC. PERI...

POR EXECUTAR

ltem

Descrigdo

Un |Quantid...|

_uqmoa_ Importancia

% _D:na_q_:_ Impaorténcia

% _ Quantid. _ Importancia

% |Quantid...| Importancia] % [Quantid... | Importancial

1 SERVIGOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPADE M2
ACO GALVANIZADO

1.2 ESCORAMENTO EM MADEIRAP/ M2
EDIFICAGOES C/ VIGAS, 10 USOS

13 ESCAVAGAO MANUAL PARA M3
BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA, COM PREVISAO DE
FORMA. AF_06/2017

1.4 PREPARO DE FUNDO DE VALA M2
COM LARGURA MENOR GUE 1,5 M,
EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE
INTERFERENCIA. AF_06/2016

15 REATERRO MANUAL APILOADO M3
COM SOQUETE. AF_10/2017

16 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE M2
ANDAIME METALICO TUBULAR
SIMPLES

6,000 342,04

60,850 8,73
7,200 67,34

4,800 437

4,800
125,000

35,56
412

2.052,24 1000
531.22 1000
484,85 100,0

20,98 100,0

17069 500
515,00 100,0

6,000 205224 00
60,850

7.200

831,22 00

48485 00

4,800

2,400 8534 00

125,000 51500 00

0,000
0,000
0,000

0.000

0,000
0,000

0,00 1000 6,000 205224 00 0,000

0.00 1000 60,850 §3122 00 0,000

0,00 1000 7,200 48485 00 0,000

0.00 4800 0,000

000 500 2,400 8534 2,400

0,00 1000 51500 00 0,000

0.00
0,00
0,00

0,00

85,34
0.00

Os servigcos medidos informados neste BM encontram-se concluidos,
estdo em conformidade com os projetos e especificagées e foram
executados de acordo com as normas técnicas.

Carimbo e assinatura do Prefeito:

Carimbo e assinatura dg Epg® resp. p/fiscaizagio:

,—

o 35428
CREARN - 211043920-3
£ananhaiio Tivil



Vicesa

TRARALVWG COM JUSTICA [ TRANSPARENCLA

NUMERO DA PROPOSTA (FNS):
11313.5520001/18-001

DATA DO CT: _ NUMERO DO BM: DATA DA EMISSAO DO BM:

16030001/2020

Objeto do contrato:

N° DO CTEF (Contrato de Execugio/Fornecimento)

R$: 260.830,19

3 ° MEDICAO 20/12/21

PERIODO DE REFERENCIA DA MEDIGAO:
DE: 05/07/21 A 26/12/21

CTEF - Vir. Total Inicial CTEF - Vir. Total A... | CTEF - Dt. Assinatura

R$: 260.830,19 16 de Margo de 2020

REFORMA DA UNIDADE SAUDE DA FAMILIA BRAZ DE SOUZA BARRA

EMPRESA CONTRATADA:
FAN CONSTRUCOES LTDA ME

CTEF - Dt. Ultimo aditivo
16 de Margo de 2021

CNPJ da empresa contratada:
09.254.081/0001-20

Local da obra (Bairro/Municipio/UF) :

PROJETADO/READEQUADO MEDIGOES ANTERIORES MEDIDO NO PERIODO |ACUMULADO INC. PERI... POR EXECUTAR
Item Descrigdo Un _Dcmzﬁ_a._.— ,u_.m_no_ Impeortancial % ﬁocma_n.: _ Importancia| % _Dcn_.&a:._ Importéncia| % _Ocngn.: Importancia| % _Dcmzﬂ_n:. _ Importancial
| Total capitulo 1 3.774,98 3.689,63 0,00 3.689,63 85,34 |
2 DEMOLICOES E RETIRADAS
21 REMOGAC DE FORRO DE GESSO, M2 207,670 339 70400 1000 207670 70400 00 0,000 0,00 1000 207,670 70400 00 0,000 0,00
DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
4 | REMGCAO DE JANELAS, DE M2 18,200 1852 337,06 1000 18,200 33706 00 0,000 0,00 1000 18,200 33706 00 0,000 0,00
FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
23 DEMOLICAG DE PISOS VINILICOS M2 207,670 441 91582 1000 207670 91582 00 0,000 000 1000 207670 91682 00 0,000 0,00
(PAVIFLEX), EXCLUSIVE
CONTRA-PISO
24 DEMOLICAOD DE ALVENARIADE M3 12,850 38,64 496,52 100,0 12,850 49652 00 0,000 0,00 1000 12,850 49652 00 0,000 0,00
BLOCO FURADO, DE FORMA
MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
25 REMOGAQO DE LOUGAS, DE Un 6,780 825 5594 885 6,000 4850 00 0,000 0,00 885 6,000 4950 115 0,780 6,44

FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Os servigos medidos informados neste BM encontram-se concluidos,
estdo em conformidade com os projetos e especificacdes e foram
executados de acordo com as normas técnicas.

Carimbo e assinatura do Prefeito:

Pigina 2
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Vic@sa

THABALHO COM JUSTICA [ TRAMSPARENCIA

NUMERO DA PROPOSTA (FNS): DATA DO CT: NUMERO DO BM: DATA DA EMISSAO DO BM: PERIODO DE REFERENCIA DA MEDIGAO:
11313.5520001/18-001 3 ° MEDIGAC 281221 DE: 05/07/21 A 28/12/21
N°® DO CTEF (Contrato de Execugio/Fornecimento) CTEF - Vir. Total Inicial CTEF -Vir. Total A... | CTEF - Dt. Assinatura CTEF - Dt. Ultimo aditivo
16030001/2020 R$: 260.830,18 R$: 260.830,19 16 de Margo de 2020 16 de Margo de 2021
——————— e H
(Objeto do contrato: ¥ EMPRESA CONTRATADA: CNPJ da empresa contratada:
REFORMA DA UNIDADE SAUDE DA FAMILIA BRAZ DE SOUZA BARRA FAN CONSTRUGOES LTDA ME 09.254.081/0001-20

Local da obra (Bairro/Municipio/UF) :

PROJETADO/READEQUADO MEDIGOES ANTERIORES | MEDIDO NO PERIODO |ACUMULADO INC. PERI... POR EXECUTAR
Item |Descrigdo Un _ﬂcma_a:. ?mqo_ Importancial] % _Dcm_._:n.:_ Importancia| % _D_._maa..— Importéncial % _Dcw_._zn.: Importancia| % _ocm_._a,n..._ Importéncia
26 REMOGAO DE PORTAS, DE M2 7140 627 44,77 1000 7140 “477 00 0,000 0.00 1000 7,140 4477 00 0,000 0,00

FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

27 REMOCAO DE LUMINARIAS, DE  Un 28,000 092 25,76 1000 28,000 2576 00 0,000 0,00 1000 28,000 2576 00 0,000 0,00
FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

_.zxm_ capitulo 2 2.579,87 2.573,43 0,00 257343 6,44 _

3 REVISAO E MANUTENGAO

3.4 REVISAO DE PONTO DE AGUA  Un 25,000 21,30 53250 00 0,000 000 00 0,000 000 00 0,000 0,00 1000 25000 53250
TIPO 1

32 REVISAO DE PONTO DE ESGOTO Un 25,000 27,61 69025 00 0,000 000 00 0,000 000 00 0,000 000 1000 25,000 690,25
TIPO 1

33 REVISAQ EM COBERTURA GOM  Un 296,040 3199 947032 900 266433 852319 00 0,000 000 900 266433 852319 100 29,607 947,13
TELHA CERAMICA TIPO CANAL
COMUM, COM REPOSIGAO DE 10%
DO MATERIAL

Os servigos medidos informados neste BM encontram-se concluidos, Carimbo e assinatura do Prefeito: Carimbo e assinatura d&\Eng® resp. pffiscaizagdo:

estdo em conformidade com os projetos e especificagdes e foram
executados de acordo com as normas técnicas.

Pagina 3




Vic¥sa

N°® DO CTEF (Contrato de ExecugoiFornecimento)

TRABALHO COM JUSTHA F TRANSPARTENCIA
NUMERO DA PROPOSTA (FNS): DATADOCT: NUMERO DO BM: DATA DA EMISSAO DO BM: PERIODO DE REFERENCIA DA MEDIGAO:
11313.5520001/18-001 3 ° MEDIGAO 20/12/21 DE: 05/07/21 A 2012721

CTEF - Vir. Total Inicial

CTEF -Vir. Total A... | CTEF - Dt. Assinatura

CTEF - Dt. Ultimo aditivo

16030001/2020 R$: 280.830,19 R$: 260.830,19 16 de Margo de 2020 16 de Margo de 2021
(Objeto do contrato: EMPRESA CONTRATADA: CNPJ da empresa contratada:
REFORMA DA UNIDADE SAUDE DA FAMILIA BRAZ DE SOUZA BARRA FAN CONSTRUGOES LTDA ME 09.254.081/0001-20

Local da obra (Bairro/Municipio/UF) :

PROJETADO/READEQUADO MEDICOES ANTERIORES MEDIDO NO PERIODO  |ACUMULADO INC, PERI... POR EXECUTAR
|ttem Descrigéo Un _D:m::n_. : _ _uzwno_ Importancial % _O:nnﬁ_._. _ Importéncial % _Dcuzc.n__ _ Importéncia| % _Dcna__n_ .| Importancia| % _D_._w_._au.: Importancia
—._.o_n_ capitulo 3 10.693,07 8.523,19 0,00 8.523,19 2.169,88
4 ESTRUTURA E FUNDAGAO DE ...
41 FABRICAGAO, MONTAGEM E M2 14,400 9953 1.43323 250 3,600 35831 00 0,000 0,00 3,800 35831 750 10,800  1.074,92
DESMONTAGEM DE FORMA PARA
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA,
E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_D6/2017
42 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA Kg 68,000 9,55 649,40 1000 68,000 64940 00 0,000 0.00 68,000 64940 00 0,000 0,00
BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_D6/2017
43 CONCRETAGEM DE SAPATAS, M3 2,440 51954  1.267,68 100,0 2440 126768 00 0,000 0,00 2440 1.26768 00 0,000 0,00
FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA
- LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017
4.4 ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 M3 3,430 31471  1.079,46 100,0 3430 107946 00 0.000 0,00 3430 1.07946 00 0,000 000
CM BLOCO CONCRETO
Os servigos medidos informados nesie BM encontram-se concluidos, Carimho e assinatura do Prefeito: Carimbo e assinatura do Erjgf fesp. p/fiscaizagao
estdo em conformidade com os projetos e especificagdes e foram
executados de acordo com as normas técnicas.
Plgina 4
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Vic@sa

THABALMO TOM JUSTICA £ TRAMEPARENCLA

NUMERO DA PROPOSTA (FNS):
11313.55620001/18-001

DATA DO CT:

NUMERO DO BM:

3°MEDICAQ 20112121

DATA DA EMISSAO DO BM:

PERIODO DE REFERENCIA DA MEDICAO:
DE: 05/07/21 A 29M12/21

16030001/2020

Objeto do contrato:

N°® DO CTEF (Contrato de Execugio/Fornecimento)

CTEF - VIr. Total Inicial
R$: 260.830,19

REFORMA DA UNIDADE SAUDE DA FAMILIA BRAZ DE SOUZA BARRA

CTEF - Vir. Total A...
R$: 260.830,18

16 de Margo de 2020

CTEF - Dt. Assinatura

CTEF - Dt. Ultimo aditivo
16 de Margo de 2021

EMPRESA CONTRATADA:
FAN CONSTRUGOES LTDA ME

CNPJ da empresa contratada:
00.254.081/0001-20

Local da obra (Bairro/Municipio/UF) :

PROJETADO/READEQUADO

MEDIGOES ANTERIORES

MEDIDO NO PERIODO

ACUMULADO INC. PERI...

POR EXECUTAR

ltem Descricao

Un _Dcm_.;_a,:_

_uaoa__auanwan_w.r % ._D_._nzzn_:ﬁ_auoauzn_u_ % —Dcmaa.__ Importéncia

% _Dcmzun,:_::un_._b:n_n_ % _D_._n::n...___.:vo_.ﬂ:os

IMPERMEABILIZACAO DE M2
ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM
TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

(COMPOSIGAD
REPRESENTATIVA) EXECUGAD DE
ESTRUTURAS DE CONCRETO
ARMADO, PARA EDIFICAGAO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR
TERREA (CASA ISOLADA), FCK = 25
MPA. AF_01/2017

LAJES MACIGAS OU
NERVURADAS COM USO DE
BOMBA EM EDIFICAGAO COM
AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU
IGUAL A 20 NP - LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_1272015

4.5

486 M3

4.7 M3

38,450 9,62 379,51

18,460 203273

0,750 457 44

3752420 187

343,08

00 0,000 000 00 0,000

3,460 7.03325 330 6,096

00 0,00 0,206

0,0 0,000 0,00 100.0 39,450

51,8 9556 1942477 482 8,904

0,306 13898 692 0,444

379,51

18.099,43

203,10

_43-_ capltulo 4

42.676,56

10.388,10

12.531,50

22.919,60

19.756,96

Os servigos medidos informados neste BM encontram-se concluidos,
estdo em conformidade com os projetos e especifica¢oes e foram
executados de acordo com as normas técnicas.

Carimbo e assinatura do Prefeito:

‘mesp. pffiscaizagio:

Carimbo e assinatura do E

—

Pagha §
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Vic@sa

TRABALHO COM JUSTICA E TRANSPANENCIA

NUMERO DA PROPOSTA (FNS): DATA DO CT:

11313.5520001/18-001

NUMERO DO BM: DATA DA EMISSAO DO BM:

PERIODO DE REFERENCIA DA MEDIGAO:
DE: 05/07/21 A 28/12/21

3 ° MEDICAO 28/12/21

N°® DO CTEF (Contrato de E xecugéo/Fornecimento) CTEF - Vir. Total Inicial

CTEF - Vir. Total A... | CTEF - Dt. Assinatura

CTEF - Dt. Ultimo aditivo

REFORMA DA UNIDADE SAUDE DA FAMILIA BRAZ DE SOUZA BARRA

16030001/2020 R$: 260.830,18 R$: 260.830,19 16 de Margo de 2020 16 de Margo de 2021
Objeto do contrato: EMPRESA CONTRATADA: CNPJ da empresa contratada:
FAN CONSTRUGOES LTDA ME 09.254.081/0001-20

)

Local da obra (Bairro/Municipio/UF) :

PROJETADO/READEQUADO

MEDICOES ANTERIORES MEDIDO NO PERIODO

ACUMULADO INC. PERI... POR EXECUTAR

Un _Dcm:a_a.:—

ltem |Descricdo

Preo| Importancia| % |Quantid... | Importancia| % [Quantid..] importancia

% _D:wﬂa:. Importancial| % _D_._w:E.:T:._ﬁonm:nmw

5 ALVENARIAS E ELEMENTOS D...
5.1 (COMPOSIGAD
REPRESENTATIVA) DO SERVIGO
DE ALVENARIA DE VEDAGAO DE
BLOCOS VAZADOS DE CERAMICA
DE 9X19X19CM (ESPESSURA SCM),
PARA EDIFICAGAC HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAGAO
PUBLICA PADRAO, AF_11/2014
VERGA PRE-MOLDADA PARA M
JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAQ.
AF_03/2016

VERGA PRE-MOLDADA PARA M
PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO.
AF_03/2016

M2 163,130 61,74

52 6,300 26,64

9,500 2012

5.3

10.07165 321

167,83 100,0

191,14

52,360 323271 448 73,075 451165

6,300 16783 00 0,000 0,00

14,7 1,400 2817 00 0.000 0,00

769 125435  T.74436 231 37,695 2.327,28

100,0 6,300 167,83 0,0 0,000 0,00

14,7 1,400 2817 853 8100 162.97

Os servigos medidos informados neste BM encontram-se concluidos,
estdo em conformidade com os projetos e especificacées e foram
executados de acordo com as normas tecnicas.

Carimbo e assinatura do Prefeito:

Carimbo e assinatura do ERg® resp. pffiscaizagéo:




Vicesa

TRABALWO COM JUSTICA E TRANSPAREWCIA

NUMERO DA PROPOSTA (FNS): DATADOCT:

11313.5520001/18-001

DATA DA EMISSAO DO BM:
20112121

NUMERO DO BM:
3°MEDICAO

N° DO CTEF (Contrato de Execugfo/Fornecimento)

16030001/2020 R$: 260.830,19

CTEF - Vir. Total Inicial

CTEF - Vir. Total A...
R$: 260.830,19

CTEF - Dt. Assinatura
16 de Margo de 2020

PERIODO DE REFERENCIA DA MEDIGAO:

DE: 05/07/21 A 28/12/21 -

CTEF - Dt. Ultimo aditivo
16 de Margo de 2021

—

Objeto do contrato: _
REFORMA DA UNIDADE SAUDE DA FAMILIA BRAZ DE SOUZA BARRA

EMPRESA CONTRATADA:
FAN CONSTRUGOES LTDA ME

CNPJ da empresa contratada:
09.254.081/0001-20

Local da obra (Bairro/Municipio/UF) :

PROJETADO/READEQUADO ZmEn.Omm ANTERIORES MEDIDO NO PERIODO |ACUMULADO INC, PERI... POR EXECUTAR

ltem Descricdo Un |Quantid.. _ Prego| Importancia| % _Dcma__n:_ _ Importancia| % _D_._E.an.._ Importancial % —Dcusza:. Importancial % _Dzm_._an:_ __.:uonn_._oﬁ_
5.4 COBOGO DE CONCRETO M2 1,000 21476 21478 00 0,000 000 00 0,000 0.00 0.0 0,000 0,00 1000 1.000 21476

(ELEMENTO VAZADO),

10X29X39CM ABERTURA COM

VIDRO, ASSENTADO COM

ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO

E AREIA MEDIA NAD PENEIRADA)

Total capitule 5 10.645,38 3.428,71 4.511,65 7.940,36 2.705,02

6 ESQUADRIAS
B.1 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA Un 3,000 751,00 225300 00 0,000 000 00 0,000 0,00 0,0 10,000 0,00 1000 3,000 225300

PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO POPULAR,
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS,
MONTAGEM E INSTALACAO DO
BATENTE, FECHADURA COM
EXECUGAO DO FURQ -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_D8/2015

Os servigos medidos informados neste BM enconiram-se concluidos,
estdo em conformidade com os projetos e especificagdes e foram
executados de acordo com as normas técnicas.

Carimbo e assinatura do Prefeito:

Carimbo e assinatura do Eng;, resp. p/fiscaizagéo:

thsmarc




Vicesa

TRABALMO GOM JUSTICA [ TRANSPARENC 1A

NUMERO DA PROPOSTA (FNS): DATA DO CT: NUMERO DO BM: DATA DA EMISSAO DO BM: PERIODO DE REFERENCIA DA MEDIGAO:
11313.5520001/18-001 3 ¢ MEDICAO 2011221 DE: 05/07/21 A 28/12/21

N°® DO CTEF (Centrato de Execugio/Fornecimento) CTEF - Vir. Total Inicial CTEF - Vir. Total A... | CTEF - Dt. Assinatura CTEF - Dt. Ultimo aditivo
16030001/2020 R$: 260.830,19 R$: 260.830,19 16 de Margo de 2020 16 de Margo de 2021

Objeto do contrato: EMPRESA CONTRATADA: CNPJ da empresa contratada:
REFORMA DA UNIDADE SAUDE DA FAMILIA BRAZ DE SOUZA BARRA FAN CONSTRUCOES LTDA ME 09.254.081/0001-20

Local da obra (Bairro/Municipio/UF) :

PROJETADO/READEQUADO | MEDIGOES ANTERIORES | MEDIDO NO PERIODO [ACUMULADO INC. PERI... POR EXECUTAR
item | Descrigéo Un [Quantid...|  Prego| importancial % [Quantid... | importancia| % [Quantid. | importancia] % |Quantid...| importancia] % [Quantid... | importancia

6.2 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA Un 1,000 710,67 71067 00 0.000 000 00 0,000 0,00 0.0 0,000 0,00 100,0 1,000 71067

PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAC POPULAR,
B0X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS,
MONTAGEM E INSTALAGAO DO
BATENTE, FECHADURA COM
EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_D8/2015
6.3 ARMARIO PARA PIA COM PORTAS M2 6,000 831,80 379080 00 0,000 000 00 0,000 000 00 0,000 000 1000 6000  3.790,80
E GAVETAS REVESTIDAS EM
FORMICA BRANCA, L=0,57M
{EXCETO A PIA), FORNECIMENTO
E ASSENTAMENTO - EXECUTADO
EM MDF

q° resp. pffiscaizacio:

Os servigos medidos informados neste BM encontram-se concluidos, Carimbo e assinatura do Prefeito: Carimbo e assinatura do
estdo em conformidade com os projetos e especificagdes e foram
executados de acordo com as normas técnicas.




Vicesa

TRABALHE COM JUSTIGA £ TRANSPARENCIA
NUMERO DA PROPOSTA (FNS): DATA DOCT: NUMERO DO BM: DATA DA EMISSAO DO BM: PERIODO DE REFERENCIA DA MEDICAO:
11313.5520001/18-001 3 ° MEDIGAO 29/12/21 DE: 05/07/21 A 29/12/21

N® DO CTEF (Contrato de Execugio/Fornecimento)

CTEF - Vir. Total Inicial

CTEF - Vir. Total A...

CTEF - Dt. Assinatura

CTEF - Dt. Ultimo aditivo

Local da obra (Bairro/Municipio/UF) :

REFORMA DA UNIDADE SAUDE DA FAMILIA BRAZ DE SOUZA BARRA

FAN CONSTRUGOES LTDA ME

18030001/2020 R$: 260.830,19 R$: 260.830,19 16 de Margo de 2020 16 de Margo de 2021
(Objeto do contrato: EMPRESA CONTRATADA: CNPJ da empresa contratada:
09.254.081/0001-20

tem

Descrigdo

PROJETADO/READEQUADO

MEDIGCOES ANTERIORES

MEDIDO NO PERIODO

ACUMULADO INC. PERI...

POR EXECUTAR

Un [Quantid...|

Prego| Importancia

% |Quantid... | Importancia

% |Quantid_.| Importancia

% _Dcma:n.: _ Importancial

% _D.._m:mnﬁ— Importancia

6.4

6.5

6.6

6.7

JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, M2

4,920 303,92

FIXAGAD COM PARAFUSO SOBRE

CONTRAMARCO (EXCLUSIVE
CONTRAMARCO), COM VIDROS,
PADRONIZADA. AF_07/2016

PORTA DE VIDRO TEMPERADO,

1,50X2,10M, ESPESSURA 10MM,
INCLUSIVE ACESSORIOS

JANELA DE MADEIRA
ALMOFADADA, DE ABRIR,
INCLUSAS GUARNICOES SEM
FERRAGENS

FECHO EMBUTIR TIPO UNHA
40CM C/COLOCACAQ

REVESTIMENTO DE PAREDE

Un 1,000 3.201,70

M2 15,400 456,31

Un 21,000 4965

149529 00

320170 00

702717 0D

1.04266 00

0,000

0,000

0,000

0,000

000 0.0

000 00

0,00 100,0

0,00 1000

0,000 0.00

0,000 0.00

15,400 7.02717

21,000 1.04265

00

100,0

1000

0,000

0,000

15,400

21,000

0,00 1000

0,00 1000

7.02717

1.042,65

0,0

0,0

4920 1.495,29

1,000 3.201,70

| Total capitulo 6

19.521,28

0,00

8.069,82

8.069,82

Os servigos medidos informados neste BM encontram-se concluidos,
estdo em conformidade com os projetos e especificagoes e foram
executados de acordo com as normas tecnicas.

Carimbo e assinatura do Prefeito:




Vicdsa

TRARALMO COM JUSTIDA £ TRANSPARENCIA

NUMERO DA PROPOSTA (FNS):
11313.5520001/18-001

DATA DO CT:

NUMERO DO BM:

3°MEDICAD 29/12121

DATA DA EMISSAO DO BM:

PERIODO DE REFERENCIA DA MEDIGAO:
DE: 05/07/21 A 2811221

N°® DO CTEF (Contrato de Execugio/Fornecimento)
16030001/2020

CTEF - Vir. Total Inicial
R$: 260.830,19

jeto do contrato:
REFORMA DA UNIDADE SAUDE DA FAMILIA BRAZ DE SOUZA BARRA

Local da obra (Bairro/Municipio/UF) :

SR, A

CTEF - Vir. Total A...
R$: 260.830,19

EMPRESA CONTRATADA:
FAN CONSTRUGOES LTDA ME

CTEF - Dt. Assinatura
16 de Margo de 2020

16 de Margo de 2021

CTEF - Dt. Ultimo aditivo

09.254.081/0001-20

CNPJ da empresa contratada:

PROJETADO/READEQUADO MEDIGOES ANTERIORES MEDIDO NO PERIODO |ACUMULADO INC. PERI... POR EXECUTAR
tem Descricao Un |Quantid.. _ _u_.noo_ Importancia] % _Dcuzﬂ_a:_ _ Importancia| % _rD:Eén_H_ Impartancial % _D_._m_._nn.:l— Importancia| % _Dcmumn... Importancia
T APLICACAO E LIXAMENTO DE M2 595,710 1015 604646 00 0,000 000 00 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 1000 595,710 6.046 46
MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014
72 APLICAGAD DE FUNDO SELADOR M2 595,710 240 1.42970 00 0,000 000 00 0,000 000 00 0,000 000 1000 595710  1.42970
LATEX PVA EM PAREDES, UMA
DEMAO. AF_06/2014
73 APLICAGAOC MANUAL DE PINTURA M2 595,710 1216 7.24383 00 0,000 000 00 0,000 0,00 0,0 0,000 000 1000 585,710 7.24383
COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS,
AF_D6/2014
7.4 REVESTIMENTO CERAMICO PARA M2 33,800 50,59 170984 00 0,000 000 00 0,000 0,00 0,0 0,000 000 1000 33,800 1.709,94

PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS
EM AMBIENTES DE AREA MAIOR
QUE 5 M* NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_06/2014

Os servigos medidos informados neste BM encontram-se concluidos,
estdo em conformidade com os projetos e especificagies e foram
executados de acordo com as normas técnicas.

Carimbo e assinatura do Prefeito:




—r VL T

Vicesa

THABALWO COM JUSTICA | TRANSPARENCLA

DATA DA EMISSAO DO BM:

NUMERO DA PROPOSTA (FNS):
20/12/21

11313.6520001/18-001

DATADOCT: NUMERO DO BM:
3°MEDICAO

PERIODO DE REFERENCIA DA MEDIGAO:
DE: 05/07/21 A 20/112/21

CTEF - VIr. Total Inicial CTEF - Vir. Total A... | CTEF - Dt. Assinatura

CTEF - Dt. Oltimo aditivo

REFORMA DA UNIDADE SAUDE DA FAMILIA BRAZ DE SOUZA BARRA

Local da obra (Bairro/Municipio/UF) :

N° DO CTEF (Contrato de Execugio/Fornecimento)
16030001/2020 R$: 260.830,19 R$: 260.830,19 16 de Margo de 2020 16 de Margo de 2021
Objeto do contrato: EMPRESA CONTRATADA: CNPJ da empresa contratada:
FAN CONSTRUGOES LTDA ME 09.254.081/0001-20

MEDIDO NO PERIODO

PROJETADO/READEQUADC MEDICOES ANTERIORES

ACUMULADO INC. PERI...

POR EXECUTAR

% _Dcmuun:_ Importéncia|

Item Descrigéo Un —ﬁcn_.aa:._ _uqmno__:._von»_._n_w % _D.._m::n_:,_ Importéncia

% |Quantid... _ Importéncia

% |Quantid... | Importancia

CHAPISCO APLICADO EM M2 379,480 299 113465 276 104720 3311 125 47,393 141,71

ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014 g

EMBOGO OU MASSA UNICAEM M2
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS
DE FACHADA (SEM PRESENGA DE
VAODS), ESPESSURA DE 25 MM,
AF_06/2014

75

7.6 379,480 2479 9.407,31 00 0,000 0,00 320 121593 301429

401 152113 45482 599 227367 679,83

320 121,583 3.01420 €80 257,887 6.383,02

Carimbo e assinatura do Prefeito:

Os servigos medidos informados neste BM encontram-se concluidos,
estdo em conformidade com os projetos e especificagdes e foram
executados de acordo com as normas técnicas.




Vic¥sa

TRASALHO COM JUSTICAE TRANSEAREMULA

NUMERO DA PROPOSTA (FNS):
11313.5620001/18-001

DATA DO CT:

NUMERO DO BM:
3¢ MEDICAO

DATA DA EMISSAO DO BM:
20/12/21

PERIODO DE REFERENCIA DA MEDIGAO:
DE: 05/07/21 A 29/12/21

N°® DO CTEF (Contrato de Execugédo/Fornecimento)
16030001/2020

(Objeto do contrato: ’
REFORMA DA UNIDADE SAUDE DA FAMILIA BRAZ DE SOUZA BARRA

Local da obra (Bairro/Municipio/UF) :

CTEF - Vir. Total Inicial
R$: 260.830,19

CTEF - Vir. Total A...
R$: 260.830,19

EMPRESA CONTRATADA:
FAN CONSTRUGOES LTDA ME

CTEF - Dt. Assinatura
16 de Margo de 2020

CTEF - Dt. Ultimo aditivo
16 de Margo de 2021

CNPJ da empresa contratada:
09.254.081/0001-20

Item

Descrigao

PROJETADO/READEQUADO

MEDICOES ANTERIORES

MEDIDO NO PERIODO

ACUMULADO INC. PERI...

POR EXECUTAR

Un |Quantid... |

_uaoo_ Importancia| % _Dcm:_..n_:..— Importancia

% |Quantid..| Importancial % |Quantid...|importancia] % [Quantid...| importancial

£ 5

7.8

7.9

7.10

REVESTIMENTO CERAMICO PARA M2
PISO/PAREDE COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES
60X60 OU 50X100CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE
10 MR, AF_D6/2014

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR M2
ACRILICO EM PAREDES, UMA
DEMAQ. AF_06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA m2
COM TINTA TEXTURIZADA
ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS
DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

TRATAMENTO EM CONCRETO
COM ESTUQUE E LIXAMENTO

10,200

532,440

532,440

m2 80.730

125,55 128081 00 0.000 0,00

193 102781 00 0,000 0,00

1763 938692 00 0,000 0,00

2904 234440 00 0,000 0,00

00

00

00

00

0,000 0,00

0,00

0,000

0,000 0,00

0,000 0,00

0,0

0.0

00

00

0,000 0,00 100,0 10,200 1.280,61

0,000 000 1000 532,440 1.027.61

0,000 000 1000 532,440 9.386,92

0,000 000 1000 80,730 2.344 40

[ Total capitulo 7

41.011,43 313,11

3.156,00

3.469,11 37.542,32

REVESTIMENTO DE PISO

Os servigos medidos informados neste BM encontram-se concluidos,
estdo em conformidade com os projetos e especificacdes e foram
executados de acordo com as normas técnicas.

Carimbo e assinatura do Prefeito:

Carimbo e assinatura do Eng® resp. p/fiscaizagdo:

Bismarc Uaj

9




Vic¥sa

TRARALHO COM JUSTICA £ TRANSPARENCEA

NUMERO DA PROPOSTA (FNS): DATA DO CT: NUMERO DO BM: DATA DA EMISSAO DO BM: PERIODO DE REFERENCIA DA MEDIGAO:
11318.5520001/18-001 3 ° MEDIGAQ 29/12/21 DE: 05/07/21 A 29/12/21
_————————
N° DO CTEF (Contrato de Execugéo/Fornecimento) CTEF - Vir. Total Inicial CTEF - Vir. Total A... | CTEF - Dt. Assinatura CTEF - Dt. Ultimo aditivo
16030001/2020 R$. 260.830,19 RS: 260.830,19 16 de Margo de 2020 16 de Margo de 2021
Objeto do contrato: ' EMPRESA CONTRATADA: CNPJ da empresa contratada:
REFORMA DA UNIDADE SAUDE DA FAMILIA BRAZ DE SOUZA BARRA FAN CONSTRUGOES LTDA ME 08.254.081/0001-20

Local da obra (Bairro/Municiplo/UF) :

PROJETADO/READEQUADO MEDICOES ANTERIORES MEDIDO NO PERIODO |ACUMULADO INC. PERI... POR EXECUTAR
ltem Descricao Un D:u_.&n:.— _uaooﬂ_:.vo:b_._nj % mﬂcnaﬁ;.__-:_uo_._w:ni % _D_._m_._qu Importéncial % _D:w_.&n...__-:ﬂoqﬂ:n__m.— % _D:n-&n._. Importéncia|

8.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, M3 0,620 396 54 24585 00 0,000 000 00 0,000 000 00 0000 000 100,0 0,620 245,85
APLICADO EM PISOS OU RADIERS,
AF_08/2017

82 CONTRAPISO EM ARGAMASSA M2 12,400 24,80 30752 00 0000 000 00 0,000 000 00 0000 000 1000 12400 307,52
TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
AREAS SECAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ESPESSURA 2CM.
AF_06/2014

8.3 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA M 4,200 88,60 37212 00 0,000 000 00 0,000 000 00 0,000 0,00 1000 4,200 37212
15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
AF_06/2018

8.4 PISO EM GRANILITE, MARMORITE M2 220,680 111,96 2470733 813 179380 2008338 133 29250 327483 945 208,630 2335821 55 12050 134912
OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM,
INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO
PLASTICA

85 RODAPE ALTA RESISTENCIA TIPO M 202,070 2101 424549 802 162000 340362 00 0.000 000 802 162000 340362 198 40070 841,87
GRANILITE, H=10CM, MEIA-CANA

Os servigos medidos informados neste BM encontram-se concluidos, Carimbo e assinatura do Prefeito: Carimbo e assinatura do Eng® resp. pffiscaizagao:
estdo em conformidade com os projetos e especificagdes e foram
executados de acordo com as normas técnicas.

Bismarc



Vic¥sa

TRARALHD COM JUSTICA £ TRANSPARENCIA

NUMERO DA PROPOSTA (FNS):
11313.5520001/18-001

DATA DO CT:

NUMERO DO BM:

3 ° MEDICAO 2012121

DATA DA EMISSAO DO BM:

PERIODO DE REFERENCIA DA MEDIGAO:
DE: 05/07/21 A 29/12/21

N° DO CTEF (Contrato de Execugho/Fornecimento)
16030001/2020

(Objeto do contrato:

CTEF - Vir. Total Inicial
R§. 260.830,19

REFORMA DA UNIDADE SAUDE DA FAMILIA BRAZ DE SOUZA BARRA

CTEF - Vir. Total A... | CTEF - Dt. Assinatura
R$: 260.830,19 16 de Margo de 2020

EMPRESA CONTRATADA:
FAN CONSTRUGOES LTDA ME

Local da obra (Bairro/Municipio/UF) :

CTEF - Dt. Ultimo aditivo
16 de Margo de 2021

CNPJ da empresa contratada:

08.254.081/0001-20

PROJETADO/READEQUADO MEDICOES ANTERIORES MEDIDO NO PERIODO |ACUMULADOC INC, PERI... POR EXECUTAR

ltem Descrigdo Un | Quantid... _ Pono_ Importéncial % _Dcuaa.:_ Importéncial % _ Dcwa_a.,_ Importéncial % _DE_ ntid.. _ Importancial % _Dcmzcn.:_ Importancia
8.6 REVESTIMENTO CERAMICO PARA M2 5,400 48,83 26368 00 0,000 000 00 0,000 0,0 0,000 0,00 100,0 5,400 263,68

PISO COM PLACAS TIPO

ESMALTADA EXTRA DE

DIMENSOES 45X45 CM APLICADA

EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5

M2 E 10 M2. AF_06/2014
8.7 EXECUGAD DE M2 164,820 49,45 815200 00 0,000 000 00 0,000 00 0,000 0,00 100,0 164,820 8.152,00

PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE
20 X 10 CM, ESPESSURA B CM.
AF_12/2015

Os servigos medidos informados neste BM enconiram-se concluidos,
estdo em conformidade com os projetos e especificagGes e foram
executados de acordo com as normas técnicas.

Carimbo e assinatura do Prefeito:

Carimbo e assinatura do Egg°

Bismarc
CPE
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Vicosa

TRARALMO COM JUSTICA [ TRANSPARENCIA

NUMERO DA PROPOSTA (FNS): DATADOCT:

11313.5520001/18-001

DATA DA EMISSAO DO BM:
29/12/21

NUMERO DO BM:
3 ° MEDICAO

PERIODO DE REFERENCIA DA MEDIGAO:
DE: 05/07/21 A 29/12/21

N°® DO CTEF (Contrato de Execugéo/Fornecimento)
16030001/2020

CTEF - Vir. Total Inicial
RE: 260.830,19

CTEF - Dt. Assinatura
16 de Margo de 2020

CTEF - Vir. Total A...
R§: 260.830,19

CTEF - Dt. Ultimo aditivo
16 de Margo de 2021

Objeto do contrato:
REFORMA DA UNIDADE SAUDE DA FAMILIA BRAZ DE SOUZA BARRA

EMPRESA CONTRATADA:
FAN CONSTRUGOES LTDA ME

CNPJ da empresa contratada:
09.254.081/0001-20

Local da abra (Bairro/Municipio/UF) :

PROJETADO/READEQUADO

MEDICOES ANTERIORES MEDIDO NO PERIODO

ACUMULADO INC. PERI... POR EXECUTAR

tem Descrigdo Un |Quantid...

Prego| Importancia)

% _0_._-_.;_5_:_ _ Importéncia

% _D:uzzn.___ﬂuo:&_.iu_ % _Dcm_.an.: Importancial

% |Quantid... | Importancia

PISO TATIL DIRECIONAL E/OU 90,78
ALERTA, DE CONCRETO,
COLORIDO, P/ DEFICIENTES
VISUAIS, DIMENSOES 25X25CM,
APLICADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA AC-Il,

REJUNTADO, EXCLUSIVE
REGULARIZAGAO DE BASE -
07324/0RSE

ASSENTAMENTO DE GUIA M
(MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO
PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO
X BASE INFERIOR X BASE

SUPERIOR X ALTURA), PARA
URBANIZAGAO INTERNA DE
EMPREENDIMENTOS,
AF_06/2016_P

8.8 M2 22170

8.9 35,500 Nar

201259 00 0,000 000 00 0,000 0,00

111009 00 0,000 000 00 0,000 0,00

0,0 0,000 0,00 1000 2170 20259

0,0 0,000 000 1000 35,500 1.110,09

Os servigos medidos informados neste BM encontram-se concluidos,
estdo em conformidade com os projetos e especificagdes e foram
executados de acordo com as normas técnicas.

Carimbo e assinatura do Prefeito:

Carimbo e assinatura do Eng® resp. p/fiscaizagio:




Vicésa

TRARALMO COM JUSTICA £ TRANSPARENC 1A

NUMERO DA PROPOSTA (FNS): DATA DOCT: NUMERO DO BM: DATA DA EMISSAO DO BM: PERIODO DE REFERENCIA DA MEDIGAO:
11313.5520001/18-001 3 ° MEDICAO 20/12121 DE: 05/07/21 A 20/12/21

N° DO CTEF (Contrato de Execugo/Fornecimento)
16030001/2020

CTEF - Vir. Total Inicial
R$: 260.830,19

CTEF - Dt. Assinatura
16 de Marco de 2020

CTEF - Vir. Total A..,
R$: 260.830,19

CTEF - Dt, Ultimo aditivo
16 de Margo de 2021

(Objeto do contrato:

Local da obra (Bairro/Municipio/UF) :

REFORMA DA UNIDADE SAUDE DA FAMILIA BRAZ DE SOUZA BARRA

———————————————— e ——————————————————————————————————————

EMPRESA CONTRATADA:
FAN CONSTRUGCOES LTDA ME

CNPJ da empresa contratada:
09.254.081/0001-20

POR EXECUTAR

PROJETADO/READEQUADO MEDICOES ANTERIORES MEDIDO NO PERIODO |ACUMULADO INC. PERI...
Item Descricdo Un _Dcn:ﬂa.:_ v_.noo_ Importancial % _D.._E._aa:_ _ Importancial % _B:msﬂ_a_.._ Importancial % _ﬂcm_._...__a_:_ Importancia| % —D:n:z_.._:. Importéncia|
_._.o?_ capitulo 8 41.416 67 23.487,00 3.274,83 26.761,83 14.654,84
9 REVESTIMENTO DE TETO
9.1 FORRO EM REGUAS DE PVC, M2 226,080 60,54 1368688 00 0,000 000 00 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 1000 226080 13.686,88
FRISADO, PARA AMBIENTES
COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE FIXAGAQ.
AF_05/2017_P
9.2 APLICACAD MANUAL DE PINTURA M2 20,330 1361 27669 00 0,000 000 00 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 1000 20,330 276,69
COM TINTA LATEX ACRILICA EM
TETO, DUAS DEMAOS, AF_06/2014
_ Total capitulo 9 13.963,57 0,00 0,00 0,00 ._u.eou.m..__l_
10 PINTURA DAS ESQUARIAS
101 PINTURA ESMALTE FOSCO EM M2 168,310 14,09 2371149 00 0,000 000 00 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 1000 168,310 237,49

MADEIRA, DUAS DEMADS

Os servigos medidos informados neste BM enconiram-se concluidos,
estdo em conformidade com os projetos e especificagdes e foram
executados de acordo com as normas técnicas.

Carimbo e assinatura do Prefeito:

Carimbo e assinatura do Eng’ resp. pffiscaizagdo:

\
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Vicdsa

TRARALME COM JUSTICA [ TRANSPARENCEA

NUMERO DA PROPOSTA (FNS): DATA DO CT:

11313.5620001/18-001

DATA DA EMISSAO DO BM:
28/1221

NUMERO DO BM:
3°MEDIGAO

N° DO CTEF (Confrato de Execugdo/Fornecimento)

CTEF - Vir. Total inicial

CTEF - Dt. Assinatura

CTEF - Vir. Total A...
16 de Margo de 2020

CTEF - Dt, Ultimo aditivo
16 de Margo de 2021

PERIODO DE REFERENCIA DA MEDIGAO:

DE: 05/07/21 A 20/12/21

REFORMA DA UNIDADE SAUDE DA FAMILIA BRAZ DE SOUZA BARRA

16030001/2020 R$: 260.830,19 R$: 260.830,19
Objeto do contrato: EMPRESA CONTRATADA: CNPJ da empresa contratada:
FAN CONSTRUGOES LTDA ME 08.254.081/0001-20

Local da obra (Bairro/Municipio/UF) :

PROJETADO/READEQUADO

MEDIGOES ANTERIORES | MEDIDO NO PERIODO

ACUMULADO INC. PERIL...

POR EXECUTAR

Quantid...

Item |Descrigdo Un

Prego _ Importancia)

% _ocn:ﬁa.:__:_ﬁoqs:ﬂm_ % _Dcn_._mn...__auo;m:o_u_ % _ocn:an.:__suoa:n._n_ % _Dcm_._w.n,_. Importéncia|

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS M2 43,200 16,72
DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE

METALICA, INCLUSO UMA DEMAQ

DE FUNDO ANTICORROSIVO.

UTILIZACAQ DE REVOLVER (

AR-COMPRIMIDO).

10.2

679,10

00 0,000 000 00 0,000 0,00

0.0 0.000 0,00 1000

43,200 679.10

Total capitulo 10

3.050,59

0,00

0,00

3.050,59 |

BANCADAS, LOUGAS E METAIS
VASO SANITARIO SIFONADQ COM Un
CAIXA ACOPLADA PARA PNE
LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO,
INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM
METAL CROMADO, 1/2" X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2013

11

11.1 3,000

442 44

1.327,32

00 0,000 000 00 0,000 0,00

00 0,000 0,00 1000

3,000 1.327.32

Os servigos medidos informados neste BM encontram-se concluidos,
estdo em conformidade com os projelos e especificagées e foram
executados de acordo com as normas técnicas.

Carimbo e assinatura do Prefeito:

Bsmarc D

Carimbo e assinatura do Eng” resp. pffiscaizagéo:




Vic¥sa

THARALWD COM JUSTICA £ THANSVARENC LA

NUMERO DA PROPOSTA (FNS): DATA DO CT: NUMERO DO BM: DATA DA EMISSAO DO BM: PERIODO DE REFERENCIA DA MEDIGAO:

11313.6520001/18-001 3 9 MEDIGAO 26/12121 DE: 05/07/21 A 29/12/21

N° DO CTEF (Contrato de Execughio/Fornecimento) CTEF - VIr. Total Inicial CTEF - Vir. Total A... | CTEF - Dt. Assinatura CTEF - Dt. Ultimo aditivo

16030001/2020 R$: 260.830,19 RS$: 260.830,19 16 de Margo de 2020 16 de Margo de 2021
(Objeto do contrato: ’ EMPRESA CONTRATADA: CNPJ da empresa contratada:

REFORMA DA UNIDADE SAUDE DA FAMILIA BRAZ DE SOUZA BARRA FAN CONSTRUGOES LTDA ME 09.254.081/0001-20
Local da obra (Bairro/Municipio/UF) :
PROJETADO/READEQUADO MEDICOES ANTERIORES | MEDIDO NO PERIODO |ACUMULADO INC. PERL... POR EXECUTAR

[tem  |Descricao un |Quantid..|  Prego| importancial % |Quantid...| importancia] % |Quantid..]importancia] % |auantid...|importancia] % [auantid.. | importanciaf
n2 LAVATORIO LOUGA BRANCA Un 4,000 186,05 74420 00 0,000 000 00 0,000 0.00 00 0,000 0,00 1000 4,000 744,20

SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR,
INCLUSO SIFAQ FLEXIVEL EM PVC,
VALVULA E ENGATE FLEXIVEL
30CM EM PLASTICO E TORNEIRA
CROMADA DE MESA, PADRAQ
POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAOQ. AF_12/2013
11.3 CHUVEIRO ELETRICO COMUM  Un 1,000 75,99 7599 00 0,000 000 00 0,000 000 00 0,000 0,00 1000 1,000 75,99
CORPO PLASTICO TIPO DUCHA,
FORNECIMENTO E INSTALACAQ

1.4 BANCO ARTICULADO PARA Un 1,000 735,50 7355 00 0,000 000 00 0,000 0,00 00 0,000 0,00 1000 1,000 735,50
BANHO, EM ACO INOX POLIDO,
70CMX45CM

1.5 BARRA DE APOIO RETA, EMACO Un 10,000 16985 1.89850 00 0,000 000 00 0,000 0,00 00 0,000 0,00 1000 10,000 1.698,50

INCX POLIDO, COMPRIMENTO
80CM, DIAMETRO MINIMO 3CM

° resp. plfiscaizagéo:

Os servigos medidos informados neste BM encontram-se concluidos, Carimbo e assinatura do Prefeito: Carimbo e assinatura do,E
estdo em conformidade com os projetos e especificagées e foram
executados de acordo com as normas técnicas.

Bismarc Dg imenia Alves

o
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Vicedsa

TRARALWO COM JUSTICA £ TRANSFARENT 1A
NUMERO DA PROPOSTA (FNS): DATADOCT: NUMERO DO BM: DATA DA EMISSAO DO BM: PERIODO DE REFERENCIA DA MEDIGAO:
11313.5520001/18-001 3 ° MEDIGAQ 29/12121 DE: 05/07/21 A 29/12/21
2
N° DO CTEF (Contrato de Execugio/Fornecimento) CTEF - Vir. Total Inicial CTEF - Vir. Total A... | CTEF - Dt. Assinatura CTEF - Dt. Ultimo aditivo
16030001/2020 R$: 260.830,19 R$: 260.830,18 16 de Margo de 2020 16 de Margo de 2021
Objeto do contrato: c EMPRESA CONTRATADA: CNPJ da empresa contratada:
REFORMA DA UNIDADE SAUDE DA FAMILIA BRAZ DE SOUZA BARRA FAN CONSTRUGOES LTDA ME 09.254.081/0001-20
Local da obra (Bairro/Municipio/UF) :
PROJETADO/READEQUADC MEDIGCOES ANTERICRES MEDIDO NG PERIODO |ACUMULADO INC, PERI... POR EXECUTAR
ltem Descrigéo Un D:u:ca.:_ vwwno_ Importéncial % _Dcm_.__E:. _ Importancial % _Ocm:mn. ._ Imparténcial % _OcmRE. .| Importancial % _Dcmia.. Importéncia
186 BARRA DE APOIO, PARA M2 3,000 582,24 174672 00 0,000 000 00 0,000 0.00 0.0 0,000 0,00 1000 3,000 1.746,72
LAVATORIO, FIXA, CONSTITUIDA
DE DUAS BARRAS LATERAISI EM
"U", EM AGO INOX, D=1 1/4",
JACKWAL OU SIMILAR
"7 DIVISORIA EM MARMORE BRANCOM2 1,620 702,60 113821 00 0,000 000 00 0,000 0,00 oo 0,000 0,00 1000 1620 1.138,21
POLIDO, ESPESSURA 3 CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA
TRACO 1:4 (CIMENTOD E AREIA),
ARREMATE COM CIMENTO
BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS
1.8 BANCADA EM GRANITO VERDE M2 4,500 473,90 213255 00 0,000 ooo 00 0,000 0,00 00 0,000 0,00 1000 4500 2.132,55
UBATUBA, E=2CM
119 CUBA DE EMBUTIR DE AGO Un 2,000 366,23 73246 00 0,000 000 00 0,000 0,00 00 0,000 0,00 1000 2,000 732,46
INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO
VALVULA TIPO AMERICANA E
SIFAQ TIPO GARRAFA EM METAL
CROMADO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2013
Os servigos medidos informados neste BM enconiram-se concluidos, Carimbo e assinatura do Prefeito:

estdo em conformidade com os projetos e especificagdes e foram
executados de acordo com as normas técnicas.




Vic¥sa

THABALHO CTOM JUSTICA £ TRAMSPARENCLA

NUMERO DA PROPOSTA (FNS): DATA DO CT:

11313.5520001/18-001

N° DO CTEF (Contrato de Execugio/Fornecimento)

CTEF - Vir. Total Inicial

NUMERO DO BM:

3¢ MEDICAO 26/12121

DATA DA EMISSAO DO BM:

PERIODO DE REFERENCIA DA MEDIGAO:
DE: 05/07/21 A 29/12/21

CTEF - Vir. Total A...

CTEF - Dt. Assinatura

CTEF - Dt. Ultimo aditivo

REFORMA DA UNIDADE SAUDE DA FAMILIA BRAZ DE SOUZA BARRA

FAN CONSTRUGOES LTDA ME

Local da obra (Bairro/Municipio/UF) :

16030001/2020 R$: 260.830,19 R$: 260.830,19 16 de Margo de 2020 16 de Margo de 2021
Objeto do contrato: EMPRESA CONTRATADA: CNPJ da empresa contratada:
09.254.081/0001-20

PROJETADO/READEQUADO

MEDIGOES ANTERIORES

MEDIDO NO PERIODO

ACUMULADO INC. PERI...

POR EXECUTAR

Un _ Quantid...

Item Descrigéo

Prego | Importancia] % _Dcwaa...__anoqﬂ:n_m_ % _Dcn:__n_:___._._no:»ao_z

% |Quantid...| Importancia

% _Dcmszn_:. Importancia

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE Un 2,000 37,64
PAREDE, 1/2 OU 3/4", PARA PIA DE
COZINHA, PADRAD MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2013

KIT DE ACESSORIOS PARA
BANHEIRO EM METAL CROMADQ, 5
PECAS, INCLUSO FIXAGAO,
AF_10/2016

ESPELHO CRISTAL ESPESSURA M2
4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO

E COMPENSADO MM
PLASTIFICADO COLADO

11.10

11.11 Un 1,000 68,16

11.12 4,800 456,34

7528 00 0,000 000 00

6816 00 0,000 000 00

219043 00 0,000 000 00

0,000 0.00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,0 0,000 0,00 1000 2,000

00 0,000 000 1000 1,000

0.0 0,000 000 1000 4,800

75.28

68,16

2.190,43

Total capitulo 11

12.665,32 0,00

0,00

12.665,32

12 INSTALAGOES ELETRICAS

Os servicos medidos informados neste BM encontram-se concluidos,
estdo em conformidade com os projetos e especificagées e foram
executados de acordo com as normas técnicas.

Carimbo e assinatura do Prefeito:

Carimbo e assinatura do Eng® jesp. p/fiscaizagio:




Vicdsa

TRABALMG COM JUTTICA [ TRANSPFARENCIA
NUMERO DA PROPOSTA (FNS): DATA DO CT: NUMERO DO BM: DATA DA EMISSAQ DO BM: PERIODO DE REFERENCIA DA MEDICAO:
11313.5520001/18-001 3°MEDICAO 29/12/21 DE: 05/07/21 A 29/12/21
N° DO CTEF (Contrato de Execugao/Fornecimento) CTEF - Vir. Total Inicial CTEF - Vir. Total A... | CTEF - Dt. Assinatura CTEF - Dt. Ultimo aditivo
16030001/2020 R$: 260.830,19 R$: 260.830,19 16 de Margo de 2020 16 de Margo de 2021
Objeto do contrato: EMPRESA CONTRATADA: CNPJ da empresa contratada:
REFORMA DA UNIDADE SAUDE DA FAMILIA BRAZ DE SOUZA BARRA FAN CONSTRUGOES LTDA ME 09.254.081/0001-20
s ————————
Local da obra (Bairro/Municipio/UF) :
PROJETADO/READEQUADO MEDICOES ANTERIORES MEDIDO NO PERIODO |ACUMULADO INC, PERI... POR EXECUTAR
item |Descrigao Un |Quantid...|  Prego| importancial % |Quantid...| importancia] % |Quantid..]importancia| % |Quantid...| importancia] % [Quantid...| importancia
121 PONTO DE ILUMINAGAQ Un 4,000 108,87 43548 00 0,000 000 00 0,000 0.00 0,0 0,000 0,00 1000 4,000 435,48
RESIDENCIAL INCLUINDO
INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA
ELETRICA, ELETRODUTO, CABO,
RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTOQ (EXCLUINDO
LUMINARIA E LAMPADA).
AF_01/2016
122 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL Un 18,000 133,65 253935 00 0,000 000 00 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 1000 19,000 253935

INCLUINDO TOMADA 10A/250V,
CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO,
CABO, RASGO, QUEBRAE
CHUMBAMENTO. AF_01/2016
12.3 LUMINARIA TIPO PLAFON Un 3,000 79,99 23997 00 0,000 000 00 0,000 000 00 0,000 0,00 100,0 3,000 239,97
REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE
SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS DE
15 W - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2017

Os servigos medidos informados neste BM encontram-se concluidos, Carimbo e assinatura do Prefeito:
estdo em conformidade com os projetos e especificaces e foram
executados de acordo com as normas tecnicas.




Vic¥sa

TRABALMG COM JUSTICA § TRANSPARENCIA

NUMERO DA PROPOSTA (FNS): DATADOCT: NUMERO DO BM: DATA DA EMISSAO DO BM: PERIODO DE REFERENCIA DA MEDIGAO:
11313.5520001/18-001 3°MEDICAO 20/12/21 DE: 05/07/21 A 29/12/21
N° DO CTEF (Contrato de Execugio/Fornecimento) CTEF - Vir. Total Inicial CTEF - Vir. Total A... | CTEF - Dt. Assinatura CTEF - Dt. Ultimo aditivo
16030001/2020 R$: 260.830,19 R$: 260.830,19 16 de Margo de 2020 16 de Margo de 2021
[Objeto do contrato: EMPRESA CONTRATADA: CNPJ da empresa contratada:
REFORMA DA UNIDADE SAUDE DA FAMILIA BRAZ DE SOUZA BARRA FAN CONSTRUGOES LTDA ME 09.254.081/0001-20
Local da obra (Bairro/Municiplo/UF) :
PROJETADO/READEQUADO MEDICOES ANTERIORES MEDIDO NO PERIODO |ACUMULADO INC. PERI... POR EXECUTAR
tem Descrigdo Un _Dcmz_.ﬁ_ 5 _033_ Importancia| % _Dznﬂ_n.. g m Importancia| % _Dcnzna.__ _S_Uo:n_.a_»‘ %o _ch.&n:__ Importancial| % _D_._m:ﬁ_a.__ Importéncia|
124 EXAUSTOR PARA BANHEIRO, Un 2,000 270,28 54056 00 0.000 000 00 0,000 000 D00 0,000 0,00 100,0 2,000 540,56
BIVOLT, REF.: C B0 A, OU SIMILAR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
125 FORNECIMENTO E INSTALAGAO Un 7000 338392 2368744 00 0,000 000 DO 0,000 000 00 0,000 000 1000 7.000 23.687,44
DE CONDICIONADOR DE AR TIPO
SPLIT 18000 BTUM C/
COMPRESSOR ROTATIVO,
INCLUSIVE INSTALAGAO ELETRICA
126 LUMINARIA DE Un 31,000 22999 712969 00 0,000 000 00 0,000 000 00 0,000 0,00 100,0 31,000 7.129,69
EMBUTIR/SOBREPOR FECHADA,
PARA 02 LAMPADAS LED TUBULAR
18/20W, COMPLETA
127 LUMINARIA DE EMERGENCIA-  Un 11,000 4164 45804 00 0,000 000 D00 0,000 000 00 0,000 0,00 1000 11,000 458,04
FORNECIMENTO E INSTALAGAO,
AF_1112017
_._.on-_ capitulo 12 35.030,53 0,00 0,00 0,00 35.030,53
13 INSTALAGOES HIDRAULICAS
Os servigos medidos informados neste BM encontram-se concluidos, Carimbo e assinatura do Prefeito: Carimbo e assinatura do Eng? resp. p/fiscaizagio:
estdo em conformidade com os projetos e especificagdes e foram
executados de acordo com as normas técnicas.
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Vic¥sa

TRABALMO COM JUSTICA | TRANIPAREMCIA

NUMERO DA PROPOSTA (FNS): DATA DOCT:

11313.5520001/18-001

DATA DA EMISSAO DO BM:
20112121

NUMERO DO BM:
3°MEDIGAO

PERIODO DE REFERENCIA DA MEDIGAO:
DE: 05/07/21 A 29/12/21

N° DO CTEF (Contrato de Execugdo/Fornecimento)

CTEF - Vir. Total Inicial

CTEF - Vir. Total A... | CTEF - Dt. Assinatura

CTEF - Dt. Ultimo aditivo

16030001/2020 R$: 260.830,19 R$: 260.830,19 16 de Margo de 2020 16 de Margo de 2021
Objeto do contrato: EMPRESA CONTRATADA: CNPJ da empresa contratada:
FAN CONSTRUGCOES LTDA ME 09.254.081/0001-20

REFORMA DA UNIDADE SAUDE DA FAMILIA BRAZ DE SOUZA BARRA

Local da obra (Bairro/Municipio/UF) :

PROJETADO/READEQUADO

MEDIGOES ANTERIORES MEDIDO NO PERIODO

ACUMULADO INC. PERI... POR EXECUTAR

ltem

Descrigéo Un |Quantid.. _

_ua_no_ Importéncia

% _D_._m:zn.:_:._..uo..s:o_m % _D:m_..c,a:.___._,_uoqﬁzo_»

% |Quantid...| Importancia] % |Quantid...| importancial

PONTO DE CONSUMO TERMINAL Un 5,000 98,57
DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM,
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA,
INCLUSOS RASGO E
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA,
AF_12/2014

REGISTRO DE GAVETA BRUTO,
LATAQ, ROSCAVEL, 1/2°, COM
ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS. FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA.
AF_12/2014

REGISTRC DE PRESSAD BRUTO, Un
LATAO, ROSCAVEL, 1/2°,
FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE AGUA. AF_12/2014

131

132 Un 2,000 58,84

133 1,000 2245

49285 00 0.000 000 00 0.000 0,00

11968 00 0,000 000 00 0,000 0,00

245 00 000 00 0,000 0,00

00 0,000 0,00 1000 5,000 49285

0,0 0,000 000 1000 2,000 119,68

0,0 0,000 000 1000 1,000 2245

[ Total capitulo 13

634,98 0,00 0,00

0,00 634,98 |

Os servigos medidos informados neste BM encontram-se concluidos,
estdo em conformidade com os projetos e especificagées e foram
executados de acordo com as normas técnicas.

Carimbo e assinatura do Prefeito:

Carimbo @ assinatura d ® resp. pffiscaizagio:




Vicdsa

THARALHO COM JUSTICA £ TRANSPARENGIA

NUMERO DA PROPOSTA (FNS): DATADOCT: NUMERO DO BM: DATA DA EMISSAO DO BM: PERIODO DE REFERENCIA DA MEDIGAO:
11313,5520001/18-001 3°MEDICAO 20/12/21 DE: 05/07/21 A 28/12/21
N® DO CTEF (Contrato de Execugio/Fornecimento) CTEF - Vir. Total Inicial CTEF - Vir. Total A... | CTEF - Dt. Assinatura CTEF - Dt. Ultimo aditivo
16030001/2020 R$: 260.830,19 R$: 260.830,18 16 de Margo de 2020 16 de Margo de 2021
;DERG do contrato: EMPRESA CONTRATADA: CNPJ da empresa contratada:
REFORMA DA UNIDADE SAUDE DA FAMILIA BRAZ DE SOUZA BARRA FAN CONSTRUGCOES LTDA ME 09.254.081/0001-20

Local da obra (Bairro/Municipio/UF) :

PROJETADO/READEQUADO MEDIGOES ANTERIORES MEDIDO NO PERIODO |ACUMULADO INC. PERI... POR EXECUTAR
ftem Descrigéo Un _Dcma_a.: Prego| Importancial % _D_._ma_n.:__:._unqﬁ_._ni_ % _D:na__q..__:.ﬁonwzn_m_ % _D_._m_._.:n__:__.._._uo:»:nﬁ_ % ch:ﬁ_:.__ano:m_._o._w_

14 INSTALAGOES SANITARIAS

141 PONTO DE ESGOTO COMTUBO  Un 1,000 57,68 57.68 0.0 0,000 0,00 0.0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 1000 1,000 57,68
DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE
#40MM (LAVATORIOS, MICTORIOS,
RALOS SIFONADOS, ETC...)

14.2 PONTO DE ESGOTO COM TUBO  Un 4,000 78,31 31324 00 0,000 000 00 0.000 000 00 0,000 0,00 100,0 4,000 313,24
DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE
#50MM (PIAS DE COZINHA,
MAQUINAS DE LAVAR,
RALOSETC...)

14.3 PONTO DE ESGOTO COMTUBO  Un 1,000 80,10 80,10 00 0,000 000 00 0,000 000 00 0,000 0,00 100,0 1.000 80,10
DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE
#100MM (VASO SANITARIO)

14.4 CAIXA DE GORDURA DUPLA, Un 1,000 14435 14435 D00 0,000 000 00 0,000 000 00 0,000 0,00 100,0 1,000 144,35
CIRCULAR, EM CONCRETO
PRE-MOLDADO, DIAMETRO
INTERNO = 0,6 M, ALTURA
INTERNA = 0,6 M. AF_05/2018

g° xesp. p/fiscaizacaoc:

Os servicos medidos informados neste BM encontram-se concluidos, Carimbo e assinatura do Prefeito: Carimbo e assinatura do
estdo em conformidade com os projetos e especificagdes e foram
executados de acordo com as normas técnicas.
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Vic¥sa

THARALHE COM JUSTICA F TRANSPARENCIA

NUMERO DA PROPOSTA (FNS):
11313.5620001/18-001

DATADOCT:

NUMERO DO BM:

3 ° MEDICAQ 20112121

DATA DA EMISSAO DO BM:

DE: 05/07/21 A 29/12/21

PERIODO DE REFERENCIA DA MEDICAO:

16030001/2020

Objeto do contrato:

N°® DO CTEF (Contrato de Execugio/Fornecimento)

CTEF - Vir. Total Inicial
R$: 260.830,19

R$: 260.830,19

CTEF -Vir. Total A... | CTEF - Dt. Assinatura
16 de Margo de 2020

CTEF - Dt. Ultimo aditivo
16 de Margo de 2021

REFORMA DA UNIDADE SAUDE DA FAMILIA BRAZ DE SOUZA BARRA

EMPRESA CONTRATADA:
FAN CONSTRUGOES LTDA ME

Local da obra (Bairro/Municipio/UF) :

CNPJ da empresa contratada:
09.254.081/0001-20

ltem Descrigao

PROJETADO/READEQUADC

MEDICOES ANTERIORES

MEDIDO NO PERIODO

ACUMULADO INC. PERL...

POR EXECUTAR

Un —D:msn_n. i _ _uimu— Importancia

% _Dcm_._ﬂ_n__..__auonm:gn_ % _Dcn:aa...__svonnao_n_ % _D_._mén.:__avu-ﬁ:ai

% F:n.&n:. — Impaorténcia

145 CAIXA DE INSPEGAO EM

Un 2,000 194,46

38852 00 0.000 000 00

0,000

0.00

14.6

14.7

15

CONCRETO PRE-MOLDADO DN
60CM COM TAMPA H= 60CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X Un 1,000
100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO
COM GRELHA. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, M
INSTALADO EM DRENO DE
AR-CONDICIONADO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ,
INCLUSIVE CONEXOES. AF_12/2014

14,000

00 0,000 000 00 0,000 0,00

0.0 0,000 000 00

0,000 0.00

00 0,000 0,00 1000 2,000

0,0 0,000 0,00 1000 1,000

0.0 0,000 000 1000 14,000

388,92

2368

131,46

[ Total capitulo 14

0,00 0,00

0,00

1.139,43 |

COBERTURA

Os servigos medidos informados neste BM encontram-se concluidos,
estdo em conformidade com os projetos e especificagdes e foram
executados de acordo com as normas técnicas.

Carimbo e assinatura do Prefeito:

Carimbo e assinatura do

g° resp. pffiscaizagio:

Pagina



Vicésa

TRABALHO COM JUSTICA E TRANSPARENCIA

NUMERO DA PROPOSTA (FNS): DATADOCT:

DATA DA EMISSAO DO BM:
29/12/21

NUMERO DO BM:
3 ° MEDICAO

PERIODO DE REFERENCIA DA MEDIGAO:

11313.5520001/18-001

N° DO CTEF (Contrato de Execugio/Fornecimento)

16030001/2020 R$: 260.830,19

CTEF - Vir. Total Inicial

CTEF - Dt. Assinatura
16 de Margo de 2020

CTEF - Vir. Total A...
R$: 260.830,19

CTEF - Dt. Ultimo aditivo
16 de Margo de 2021

DE: 05/07/21 A 29/12/21

N LR et

Objeto do contrato:
REFORMA DA UNIDADE SAUDE DA FAMILIA BRAZ DE SOUZA BARRA

Local da obra (Bairro/Municipio/UF) :

EMPRESA CONTRATADA:
FAN CONSTRUGOES LTDA ME

CNP.J da empresa contratada:
09.254.081/0001-20

PROJETADO/READEQUADO

MEDICOES ANTERIORES MEDIDO NO PERIODO

ACUMULADO INC. PERI. ..

POR EXECUTAR

tem Descrigéo Un _D_._m_..na_ ; —

_u.._w.mo_ Importéncia

% _Dcwzm..._:___:_vo:m:u_m % _Dcm_.&a:__avo:m:n_w

9% _Dcmann_,: _anoﬁani_ % _Ocm_._:a:._wauo:»_._n_m

15.1 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA M2 12,400 46,69
POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS
PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS
PARA TELHA DE ENCAIXE DE
CERAMICA OU DE CONCRETO,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_12/2015

TELHAMENTO COM TELHA M2
CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO
COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_06/2016

CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULARM
DE PVC, DIAMETRO 125 MM,
INCLUINDO CABEGEIRAS,

EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E
VEDAGOES, EXCLUINDO
CONDUTORES, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019

152 12,400 2329

27,700 63,90

163

57896 00

28880 00

1.77003 00

0,000 000 438 5,400 25213

0,000 0,00 5.400 125,77

0,000 000 00 0,000 0.00

436 5,400 25213 565 7,000 326,83

4386 5,400 125,77 565 7,000

0.0 0,000 0,00 1000 27,700 1.770,03

Os servigos medidos informados neste BM encontram-se concluidos,
estdo em conformidade com os projetos e especificagdes e foram
executados de acordo com as normas técnicas.

Carimbo e assinatura do Prefeito:

Carimbo e assinatura dojEng® resp. p/fiscaizagéo:




Vic@dsa

TRABALHO COM JISTICA € TRANSPARENCIA

NUMERO DA PROPOSTA (FNS): DATADOCT: NUMERO DO BM: DATA DA EMISSAO DO BM: PERIODO DE REFERENCIA DA MEDIGAO:
11313.5520001/18-001 3 ° MEDIGAQ 20/12/21 DE: 05/07/21 A 29/12/21
N°® DO CTEF (Contrato de Execugio/Fornecimento) CTEF - Vir. Total Inicial CTEF -Vir. Total A... | CTEF - Dt. Assinatura CTEF - Dt. Ultimo aditivo
16030001/2020 R$: 260.830,19 R§: 260.830,19 16 de Margo de 2020 16 de Margo de 2021
Objeto do contrato: A EMPRESA CONTRATADA: CNPJ da empresa contratada:
REFORMA DA UNIDADE SAUDE DA FAMILIA BRAZ DE SOUZA BARRA FAN CONSTRUGOES LTDA ME 09.254.081/0001-20

Local da obra (Bairro/Municipio/UF) :

PROJETADO/READEQUADO MEDIGOES ANTERIORES MEDIDO NO PERIODO |ACUMULADO INC. PERI... POR EXECUTAR
Item Descrigéo Un D:m:za:._ _uS__..o_ Importancial] % _Dcna_n..___a_uo;m:n__m % _Dnua_n..__sﬁo.._»:o_n_ % —D:n:na.,w—_:._no:u:ni % _ocuq&n:_ Importancia

15.4 RUFO EXTERNO/ANTERNOEM M 29,600 4852 143619 00 0,000 000 00 0,000 000 00 0,000 0,00 1000 29800  1.438,19
CHAPA DE AGO GALVANIZADO
NUMERO 26, CORTE DE 33 CM,
INCLUSO IGAMENTO, AF_07/2019

155 ﬂmﬁg DE CONCRETO M 53,730 4074 218896 00 0,000 000 00 0,000 000 00 0,000 0,00 1000 53730 218896
PRE-MOLDADO

156 SERVIGO DE INSTALAGAO DE M 15,200 47,73 72550 00 0,000 000 00 0,000 000 DO 0,000 0,00 1000 15,200 72550
TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA
PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO,
OU CONDUTORES VERTICAIS),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXAGOES, PARA PREDIOS.
AF_10/2015

157 RALO HEMISFERICO EM FOFO,  Un 4,000 26,94 107,76 00 0,000 000 00 0,000 000 00 0,000 0,00 1000 4,000 107,76
TIPO ABACAXI D=100MM

15.8 COBERTURA EM M2 28,300 33806 9.567,10 00 0,000 000 00 0,000 000 00 0,000 0,00 1000 28,300  9.567,10
POLICARBONATO ALVEOLAR DE
8MM, FIXADO EM PEGAS DE
ALUMINIO INCLUSIVE INSTALACAO

Os servigos medidos informados neste BM encontram-se concluidos, Carimbo e assinatura do Prefeito:
estdo em conformidade com os projetos e especificagdes e foram
executados de acordo com as normas técnicas.




Vic¥sa

TRARALMO COM JUSTICA [ TRANIPARENCIA
NUMERO DA PROPOSTA (FNS): DATADOCT: NUMERO DO BM: DATA DA EMISSAO DO BM: PERIODO DE REFERENCIA DA MEDIGAO:
11313.5520001/18-001 3 ° MEDICAO 20/12121 DE: 05/07/21 A 29/12/21
N® DO CTEF (Contrato de Execugio/Fornecimento) CTEF - Vir. Total Inicial CTEF - Vir. Total A... | CTEF - Dt. Assinatura CTEF - Dt. Ultimo aditivo
16030001/2020 R$: 260.830,19 R$: 260.830,19 16 de Margo de 2020 16 de Margo de 2021
(Objeto do contrato: EMPRESA CONTRATADA: CNPJ da empresa contratada:
REFORMA DA UNIDADE SAUDE DA FAMILIA BRAZ DE SOUZA BARRA FAN CONSTRUGOES LTDA ME 09.254.081/0001-20
Local da obra (Bairro/Municipio/UF) :
PROJETADO/READEQUADO MEDIGOES ANTERIORES MEDIDO NO PERIODC |ACUMULADO INC. PERL... POR EXECUTAR
|ltem Descrigdo Un _Dcnzza... _ Prego| Importéncia] % _D_._-_.;E:_ _ _Buo_.S:n_nw % _D_Lw_._.__n_:_ _Bvozuzoi % _D.._na__n_.._ Importancia| % “ocu.._ﬁ_:._ Importéncia
| Total capitulo 15 16.663,30 0,00 377,90 377,90 16.285,40
16 PREVENGAO E COMBATE A IN...
16.1 CONFECGAO DE PLACA DE M2 3,000 362,08 1.08618 00 0,000 000 00 0,000 0,00 00 0,000 000 1000 3,000 1.086,18
SINALIZAGAQ TOTALMENTE
REFLETIVA
16.2 EXTINTOR INCENDIO TP PO Un 1,000 217,78 21778 00 0,000 000 00 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 1000 1,000 217,78
QUIMICO BKG - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ
16.3 EXTINTOR INCENDIO Un 1,000 192,64 18264 00 0,000 000 DO 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 1000 1,000 192,64
AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL
SUPORTE PAREDE CARGA
COMPLETA FORNECIMENTO E
COLOCACAQ
[ Total capitulo 16 1.496,60 0,00 0,00 0,00 1.496,60 |
17 INSTALAGAO DE AR COMPRL...
Os servigos medidos informados neste BM encontram-se concluidos, Carimbo e assinatura do Prefeito: Carimbo e assinatura do Eng! resp. plfiscaizagdo:

estdo em conformidade com os projetos e especificacdes e foram
executados de acordo com as normas técnicas.




Vicesa

TRARALME COM JUSTICA I TRAMSPAREHOLA
NUMERO DA PROPOSTA (FNS): DATA DOCT: NUMERO DO BM: DATA DA EMISSAO DO BM: PERIODO DE REFERENCIA DA MEDICAO:
11313.6520001/18-001 3 ° MEDICAO 28112121 DE: 05/07/21 A 28/12/21
N° DO CTEF (Contrato de Execugio/Fornecimento) CTEF - Vir. Total Inicial CTEF - VIr. Total A... | CTEF - Dt. Assinatura CTEF - Dt. Ultimo aditivo
16030001/2020 R$: 260.830,19 R$: 260.830,19 16 de Margo de 2020 16 de Margo de 2021
iObjeto do contrato: i EMPRESA CONTRATADA: CNPJ da empresa contratada:
REFORMA DA UNIDADE SAUDE DA FAMILIA BRAZ DE SOUZA BARRA FAN CONSTRUGOES LTDA ME 08.254.081/0001-20
Local da obra (Bairro/Municipio/UF) :
PROJETADO/READEQUADO MEDIGOES ANTERIORES MEDIDO NO PERIODO |ACUMULADO INC, PERI... POR EXECUTAR
Item Descrico Un _Dcm.._:n__ _ Prego| Importancial % do_cnq&n:,_ Importéncia| % _D:w_._-_n_.._ Importancia] % _Dcmz__n__ o _ Importancia] % —D:m-&a:_ _ Importéncia
171 TUBO EM COBRE RIGIDO. DN22 M 22,500 108,61 244373 00 0.000 000 00 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 100,0 22,500 244373
MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAQ — FORNECIMENTO
E INSTALACAQ. AF_12/2015
17.2 VALVULA DE ESFERA BRUTA, Un 3,000 59,21 17763 00 0,000 000 00 0,000 0,00 00 0,000 0,00 100,0 3,000 177,63
BRONZE, ROSCAVEL, 1/2,
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_D6/2016
173 vALVULA DE RETENGAO Un 1,000 40,03 4003 00 0,000 000 00 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 100,0 1,000 40,03
VERTICAL, DE BRONZE,
ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO
E INSTALACAQ. AF_01/2019
174 REGISTRO DE PRESSAQ BRUTO, Un 1,000 61,34 6134 00 0.000 000 00 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 100,0 1,000 61,34
LATAO, ROSCAVEL, 1/2*, COM
ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS. FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA.
AF_12/2014
- - - A
Os servigos medidos informados neste BM encontram-se concluidos, Carimbo e assinatura do Prefeito: Carimbo e assinatura do p. pffiscaizag&o:

estdo em conformidade com os projetos e especificagbes e foram
executados de acordo com as normas técnicas.

Bismarc Daj Tyenia Alves




Vicésa

TRARALMO COM JUSTICA | TRANAPARE NCIA

NUMERO DA PROPOSTA (FNS):
11313.5520001/18-001

DATA DO CT:

DATA DA EMISSAO DO BM:
20/12121

NUMERO DO BM:
3° MEDICAO

PERIODO DE REFERENCIA DA MEDIGAO:
DE: 05/07/21 A 26/12/21

N° DO CTEF (Contrato de Execugéo/Fornecimento)
16030001/2020

CTEF - Vir. Total Inicial

R$: 260.830,19

CTEF - Dt. Assinatura
16 de Margo de 2020

CTEF - Vir. Total A...
R$: 260.830,19

Objeto do contrato:

Local da obra (Bairro/Municipio/UF) :

REFORMA DA UNIDADE SAUDE DA FAMILIA BRAZ DE SOUZA BARRA

EMPRESA CONTRATADA:
FAN CONSTRUGCOES LTDA ME

CTEF - Dt. Ultimo aditivo
16 de Margo de 2021

CNPJ da empresa contratada:
09.254.081/0001-20

PROJETADO/READEQUADO

MEDICOES ANTERIORES MEDIDO NO PERIODO

ACUMULADO INC. PERL... POR EXECUTAR

Item Descrigdo

Un _D:na____n_.:_

Prego| Importancia

% _D_._m_._&:.__:._oo-ﬁ:nﬁ_ % _Dzmaa_.___.:uu:n:n__n_ % _D:msﬂa,:__-:ua;p:n_m_ %o _Dcma_.n_: Importéncia|

REGUA P/ GAS MEDICINAL,EM  Un
ALUMINIO, DIMENSOES
850X220X70MM, COM: 01 PONTO P/
OXIGENIO, 01 PONTO PARA AR
COMPRIMIDO, 01 PONTO P/
VACUOQ, 01 PONTO PARA OXIDO
NITROSO, 08 TOMADAS
ELETRICAS, MOD. SQUARE LINE,
VTC VITATEC OU SIMILAR

175

1,000

1.143,90

114390 00 0,000 000 00 0,000

0,00

0.0 0,000 0,00 100,0 1,000 1.14390

[ Total capitulo 17

3.866,63 0,00 0,00

0,00 3.866,63

Os servigos medidos informados neste BM encontram-se concluidos,
estdo em conformidade com os projetos e especificagdes e foram
executados de acordo com as normas técnicas.

Carimbo e assinatura do Prefeito:

Carimbo e assinatura do Erjg’|rasp. p/fiscaizagdo:

fl.ln.lﬂ..
Bismarc Dapsd-+1
i

=2



Vic¥sa

TRASALMO COM JUSTICA £ TRANSPARENCIA

NUMERO DA PROPOSTA (FNS):
11313.5520001/18-001

DATA DO CT:

NUMERO DO BM:
3° MEDICAO

DATA DA EMISSAO DO BM:
29/12/21

16030001/2020

N°® DO CTEF (Contrato de Execugdo/Fornecimento) CTEF = Vir. Total Inicial

R$: 260.830,19

CTEF - Vir. Total A...
R$: 260.830,19

CTEF - Dt. Assinatura
16 de Margo de 2020

PERIODO DE REFERENCIA DA MEDIGAO:
DE: 05/07/21 A 29/12/21

CTEF - Dt. Ultimo aditivo
16 de Margo de 2021

Objeto do contrato:

Local da obra (Bairro/Municipio/UF) :

REFORMA DA UNIDADE SAUDE DA FAMILIA BRAZ DE SOUZA BARRA

EMPRESA CONTRATADA:
FAN CONSTRUGCOES LTDA ME

CNPJ da empresa contratada:
09.254.081/0001-20

Itemn Descrigao

PROJETADO/READEQUADO

MEDICOES ANTERIORES MEDIDO NO PERIODO

ACUMULADO INC. PERI... POR EXECUTAR

Un _ Quantid. .. — ._":mnu_ Importancia

% _Dcn_.a_n_:_ Importancia| % |_D_._m_.=.z_:._ Importancial

% _Dcm_._ﬂa_: Importancia| % _Dcnzﬁ._.__auo;»:oﬁ

| ToraL 260.830,19

52.403,17 31.921,70

84.324,87 176.505,31 |




