

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos.

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos
--------------	--------------------

PISO PRINCIPAL E DO PATAMAR CONSTRUÇÃO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
DE EQUIPAMENTO, PINTURA E LIMPEZA GERAL																									

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

F	1	Administração Local	1																						
F	2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																						
F	3	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	1																						
F	4	REVESTIMENTO DE PISO	3	3																					
F	5	PINTURAS			3																				
F	6	RECUPERAÇÃO DE CANTEIRO E GUIAS	1																						
F	7	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PAREDE	3	3	3																				
F	8	SERVIÇOS CONSTRUÇÃO	3	3	3																				
F	9	SERVIÇOS FINAIS	3	3	3																				
F	10																								
F	11																								
F	12																								
F	13																								
F	14																								
F	15																								
F	16																								
F	17																								
F	18																								
F	19																								
F	20																								
F	21																								
F	22																								
F	23																								
F	24																								
F	25																								
F	26																								
F	27																								
F	28																								
F	29																								
F	30																								
F	31																								
F	32																								
F	33																								
F	34																								
F	35																								
F	36																								
F	37																								
F	38																								
F	39																								
F	40																								
F	41																								
F	42																								
F	43																								
F	44																								
F	45																								
F	46																								
F	47																								
F	48																								
F	49																								
F	50																								

PM30.4

Bismaric Danilo Lima Alves  
CPE 0748 6 354-98  
CREA/RN - 211043920-3  
Engenheiro Civil